

御影山手4丁目開発事業造成工事（御影山手ゴルフ練習場整備工事） 報告書

※天候により、遅延・順延する場合があります。

2022/6/16

種目	2022年7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
地区内工事																																
造成工事	切土・残土処分			切土・残土処分							切土・残土処分							切土・残土処分														
	擁壁工事A			擁壁工事A							擁壁工事A							擁壁工事A														
	休工			休工							休工							休工														
	擁壁工事B			擁壁工事B							擁壁工事B							擁壁工事B														
地区外工事																																
西側歩道				境界縁石工事																												
道路規制				西側歩道規制																												
他工事																																
水道工事 ガス工事																																

※全体工程は進捗状況、関係行政の指導等により前後する場合があります。

■休日及び作業時間

現場休日：日曜日と祝日

朝礼・準備：8:00～8:30

作業時間：8:30～18:00

コンクリート搬入：7/4、6、14、19、25、27、29 15台/日最大 予定

■大型車両運行計画

運行時間：9:00～17:00 水曜以外の平日14:10～14:30は除く
(一部台数を限定し7:00～7:30)

残土搬出：大型ダンプ(70回程度/日最大)

資材搬入：大型・中型車(50台程度/日最大)

問い合わせ先：大和ハウス工業株式会社 宇佐美 仁貴 (うさみ とぎ) 080-8311-1636

ガイアート・鹿島道路特定建設工事共同企業体 現場代理人：早川 勝 080-5511-5706

