

# 御影山手4丁目開発事業造成工事（御影山手ゴルフ練習場整備工事） 報告書

※天候により、遅延・順延する場合があります。

2022/10/20

種目	2022年11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
地区内工事	切土・残土処分						宅盤整形・残土処分						宅盤整形・残土処分						宅盤整形・残土処分											
造成工事	石張工事			休工			石張工事						石張工事						石張工事											
	汚水排水工事						汚水排水工事						汚水排水工事						側溝工事											
地区外工事																														
西側歩道																														
道路規制																														
他工事																														
水道工事 ガス工事																														

※全体工程は進捗状況、関係行政の指導等により前後する場合があります。

■ 休日及び作業時間

現場休日：日曜日と祝日

朝礼・準備：8:00～8:30

作業時間：8:30～18:00

コンクリート搬入台/日最大 予定

■ 大型車両運行計画

運行時間：9:00～17:00 水曜以外の平日14:10～14:30は除く  
(一部台数を限定し7:00～7:30)

残土搬出：大型ダンプ(70回程度/日最大)

資材搬入：大型・中型車(50台程度/日最大)

問い合わせ先：大和ハウス工業株式会社 宇佐美 仁貴 (うさみ とぎ) 080-8311-1636

ガイアート・鹿島道路特定建設工事共同企業体 現場代理人：早川 勝 080-5511-5706

